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EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION

APORTA 46 BILLONES DE PESOS A LA ECONOMIA COLOMBIANA
Y GENERAN 1.8 MILLONES DE EMPLEOS

Instructor:

Jhony Leyva Ricardo

Coordinador de Planificacion
Consultor Planificacion y Gestion de
Proyectos

Magister en Ingenieria Electronica

Ingeniero Mecanico Perfilen'L m
https://www.linkedin.com/in/jdleyva/

Intensidad Horaria:
2 clases por semana
seguin disponibilidad
Ha participado en Megaproyetos de construccion con un Dugracién:p6 semanas
presupuesto conjunto superior a los 13.800 millones de USD y Horario: Sahadsuidomindcs
mas de 100 millones de horas hombre directas. Cuenta con = Y g

mas de 10 afios de experiencia en equipos de planificacion Certifica: Fundacion PSchool - Planning
desde el lado del subcontratista, el contratista principal EPCy School Foundation
el representante del cliente PMC. Costo del curso: 1'500.000

Informacién de contacto: Foga,  NIT 900990 7220

Matricula Camara de Comercio:

@ @ +57 315 692 1016 @ info@pschool.cc PS ;2 09-363511-22 desde Junio 2016




PROGRAMA

Conceptos Basicos de Planeacion
& Gerencia de Proyectos

-Qué es un proyecto

-Introduccion del concepto de Hora Hombre
-Histograma de Horas Hombre & de Personal
-La“Curva §”

-WBS

-Unit Rate

-Cost Code

-Factor de Productividad

-Reglas de Crédito

-Diagrama de Pareto

-Valor Ganado

0dulo 3

El plan para programar un proyecto de construccion

-Estudio del Alcance del Proyecto

-Definicion de la WBS

-Definicion de los Work Packs

-Importacion de las actividades

-Asignacion de relaciones entre actividades
-Asignacion de recursos

-Configuracion de la “Curva §”

-Calculo del histograma de recursos

-Definicion del plan de contratacion del personal directo
-Calculo del personal indirecto

-Calculo de la ruta critica & nivelacion de recursos
-Weekly Work Planning (WWP)

bilulo 2

Herramientas de Programacion

-Comunicaciones corporativas a través

del correo electronico

-Dominio avanzado de Excel
-Asana como herramienta de planeacion

en proyectos & Weekly Work Plan

-Almacenamiento en la nube: Dropbox
-MS Project
-Primavera P6

illilo 4

- Identificacion de riesgos

- Tratamiento de los riesgos

- Analisis cuantitativo y cuantitativo
- Analisis de Montecarlo

- Diagrama de Tornado



PLAN DE INGRESO
AL GREMIO
DE LA
CONSTRUCCION

(1) Inscribirse al curso

(3) Emision del
"Certificado del Ciclo Tedrico"

(5) Emision del
"Certificado del Ciclo Practico"

(7) Emision del "Carta Laboral"

por el tiempo de practica empresarial

Escala de Remuneracion / Industria
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